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مقدمة عن البرنامج التدريبية:

برنامج البريمافيرا كأحد البرامج الرائدة في إدارة المشروعات يقوم بتطبيق المفهوم الحديث في إدارة المشروعات بحيث أنه
يمكن المؤسسات من إدارة مشروعاتها من خلال قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسة مع إمكانية متابعة تطور المشروعات بشكل

دقيق على كافة المستويات الإدارية بالمؤسسة

مع التقدم الكبير في علوم الإدارة وانعكاس هذا على إدارة المشروعات تغير مفهوم إدارة المشروعات ليتحول إلى إدارة
المؤسسة حيث يتم التعامل مع المشروع على انه جزء من عمل المؤسسة لا ينفصل عن بقية مكوناتها

ومن خلال هذا الاسلوب في الإدارة تكون الرؤية أشمل مما يسمح لمتخذي القرار في المؤسسة بإتخاذ قرارات سليمة مبنية
على تصور واضح ودقيق حيث تضمن هذه الطريقة توزيع الموارد على المشروعات الخاصة بالمؤسسة بالشكل الأفضل وتحويل

الموارد من مشروع لأخر من خلال منظومة متكاملة

يتم استخدامه لإدارة ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالمشروع والتي تستخدم الموارد التي تمثل اليد العاملة والمواد والمعدات
اللازمة وكذلك لتتبع زمن وتكاليف المشاريع

كما يمكننا من إستخراج تقارير متكاملة وبأدق التفاصيل عن المشروع ككل وعن كل نشاط فيه من الناحية الزمنية والكلفة
والإحتياجات المستقبلية

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج  سيكون المشاركون قادرين على:

Primavera التعرف على وحدات
 تعلم كيفية إنشاء مشروع

 القدرة على إنشاء هيكل تنظيم العمل وإضافة الأنشطة وإنشاء العلاقات وجدولة المشروع
فهم كيفية تعيين القيود وتعيين الموارد وتحسين خطة المشروع وتنفيذها وتحليلها

 تعلم كيفية إنشاء وتحليل المحافظ

الفئات المستهدفة:

اصحاب الشركات والمؤسسات
مدراء المشاريع ومساعديهم

المهندسين في جميع المجالات
شخص مسؤول عن تنفيذ ومتابعة ومراقبة المهام والانشطة

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى:

مقدمة عن إدارة المشروع

نظرة عامة على عمليات إدارة ضوابط المشاريع والأدوار
نظرة عامة على مسؤوليات واضعي الجدول



مراجعة عالية المستوى لـ Primavera الهيكلية
مشاركة الوصول جدول المستويات وتصنيفات 1-4

أنواع مشاريع الشركة
تطوير الجدول الزمني للمشروع

إدارة المحافظ وبيئة المشاريع المتعددة

الوحدة الثانية:

إنشاء مشروع جديد ، تفاصيل المشروع ، هيكل ترميز مشروع الشركة

Primavera وتطويره في WBS الغرض من
إنشاء المهام والتفاصيل وهيكل ترميز نشاط الشركة

الخطوات وقوالب الخطوات
أنواع المهام

عملية الجدولة
تحليل جدول المسار الحرج

التواريخ المبكرة والمتأخرة ، إجمالي حسابات التعويم
التجميع والفلاتر والتخطيطات

الوحدة الثالثة:

هيكل ترميز مشاريع الشركات

قاموس وإنشاء وتفاصيل الأدوار
قاموس وإنشاء وتفاصيل وترميز الموارد

تعيين الموارد
الميزانيات

تحليل الموارد والأدوار وتحسينها
تسوية الموارد

وضع خط القاعدة الأساسي

الوحدة الرابعة:

نظرة عامة على مراحل المشروع

المشروع ، الـ WBS ، وهياكل المهام
الاستمرار بالجدول

التحليل وإعداد التقارير والتحسين
Primavera تحديد المخاطر

Primavera إدارة القضايا
Primavera الحماية في

الوحدة الخامسة:

Primavera إدارة المشاريع باستخدام

Primavera التغير العالمي و
التخطيط ، التنبؤ

Primaver قوالب الـ
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