

€ TRAINING

إدارة المشاريع: الأدوات والتقنيات

2020 17 - 13 إبريل
روما (أيطاليا)



إدارة المشاريع: الأدوات والتقنيات

رمز الدورة: C849 تاريخ الإنعقاد: 13 - 17 إبريل 2020 دولة الإنعقاد: روما (أيطاليا) - التكلفة: 4950 يورو

مقدمة عن المؤتمر:

يشمل هذا البرنامج تطوير أساس متين من أدوات وتقنيات إدارة المشروع.. اكتشف مجموعة كبيرة من الأدوات والتقنيات القيمة والمرنة وسهلة الاستخدام التي يمكنك استخدامها على الفور للمساعدة في ضمان نجاح أي مشروع في أي نوع من المؤسسات. يغطي هذا المؤتمر دورة حياة المشروع بأكمله ويتضمن الممارسات التي تعتبر حاسمة لنجاح المشروع.

أهداف المؤتمر:

- تحديد وترتيب أولويات متطلبات المشروع لضمان نجاح التسليم ورضا أصحاب المصلحة.
- تطبيق أفضل الممارسات لتخطيط وتشغيل المشروع بنجاح باستخدام عمليات إدارة المشاريع التي أثبتت جدواها.
- تنفيذ أدوات وتقنيات إدارة المخاطر لتحديد الاستراتيجيات وتحليلها وتطويرها.
- تقدير الموارد والميزانيات ، وجدولة مهمة العمل والمدة بثقة.

منهجية المؤتمر:

سيتعلم المشاركون من خلال المشاركة الفعالة في البرنامج استخدام مواد المؤتمرات والتمارين والاستبيانات ومقاطع الفيديو التدريبية ومناقشة قضايا "الحياة الحقيقية" في مؤسساتهم. هذا النهج يعطي تجربة شاملة لإدارة المشاريع ، والتي يمكن تطبيقها على الفور على وظيفتك.

ملخص المؤتمر:

إدارة المشروع: تمنحك الأدوات والتقنيات الأساسية لإدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع ، والعمل ضمن قيود تنظيمية وقيود التكاليف ، ووضع أهداف مرتبطة مباشرة باحتياجات أصحاب المصلحة ، والاستفادة القصوى من فريق إدارة المشروع الخاص بك ، والاستفادة من أدوات إدارة المشاريع الحديثة لإنجاز العمل في الوقت المحدد ، وفقا للمواصفات وفي حدود الميزانية.

المحتوى العلمي للمؤتمر:

إطار إدارة المشروع:

- اختيار نموذج دورة حياة المشروع المناسب.
- تحديد وتحليل أصحاب المصلحة في المشروع.

عمليات إدارة المشاريع:

- ما هي العملية؟
- مجموعات عملية إدارة المشاريع.
- مجالات المعرفة إدارة المشاريع.
- تطوير ميثاق المشروع.
- توثيق نطاق المشروع.
- تطوير خطة إدارة المشروع.
- توجيه وإدارة التنفيذ.
- مراقبة ومراقبة العمل.
- السيطرة على التغيير.
- إغلاق المشروع.

الأدوات والتقنيات لإدارة تكامل المشروع.

الأدوات والتقنيات لإدارة نطاق المشروع:

- تخطيط النطاق.
- تعريف نطاق.
- تطوير هيكل انهيال العمل.
- التحقق من النطاق.
- السيطرة على نطاق.

الأدوات والتقنيات لإدارة وقت المشروع:

- تعريف النشاط.
- تسلسل النشاط.
- تقدير الموارد.
- مدة تقدير.
- الجدول الزمني للتنمية.
- مراقبة الجدول الزمني.

الأدوات والتقنيات لإدارة تكاليف المشروع:

- تقدير التكاليف.
- تكلفة الميزانية.
- مراقبة الكلفة.

الأدوات والتقنيات لإدارة جودة المشروع:

- تخطيط الجودة.
- ضمان الجودة.
- مراقبة الجودة.

الأدوات والتقنيات لإدارة الموارد البشرية للمشروع:

- تخطيط الموارد البشرية.
- اقتناء فريق.
- فريق التطوير.
- إدارة فريق.

الأدوات والتقنيات لإدارة اتصالات المشروع:

- تخطيط الاتصالات.
- توزيع المعلومات.
- تقرير أداء.
- إدارة أصحاب المصلحة.

الأدوات والتقنيات لإدارة مخاطر المشروع:

- تخطيط إدارة المخاطر.
- تحديد المخاطر.
- تحليل المخاطر النوعية.
- تحليل المخاطر الكمية.
- تخطيط الاستجابة للمخاطر.
- رصد ومراقبة المخاطر.



الأدوات والتقنيات لإدارة مشتريات المشاريع:

- تخطيط المشتريات.
- تخطيط العقد.
- التماس.
- اختيار البائعين.
- إدارة العقود.
- إغلاق العقد.